


<p align="center"><b>АДЫГЭ РЕСПУБЛИК МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭТ «ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН» АРХИТЕКТУРЭМРЭ, КЪЭЛЭГЪЭПСЫГЪЭНЫМКІЭ ЫКІИ МУНИЦИПАЛЬНЭ ЧЫГУ УПЛЪЭКІУН И ОТДЕЛ</b></p> <p align="center">385100, кь. Тэхъутэмыкъяуй, ур. Шъэумэным, ыцэккэ щытыр, 10 тел. 96-1-21 e-mail: arch_tahtamukay@mail.ru</p>		<p align="center"><b>РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ</b></p> <p align="center">385100, аул Тахтамукай ул. Совмена, 10 тел. 96-1-21 e-mail: arch_tahtamukay@mail.ru</p>
--	---	---

от 18.11. 2020г. № 83

В связи с обращением ООО «Атлас», в лице генерального директора Хуако М.А., по вопросу внесения изменений в разрешение на строительство № RU 010530420060001–076 от 19.06.2018г., в части продления срока действия разрешения на строительство,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

В Разрешение на строительство № RU 010530420060001–076 от 19.06.2018г., внести следующие изменения:

- срок действия II этапа строительства (Литер 3, 4) читать: «до 30.06.2021г.»;
- срок действия III этапа строительства (Литер 5, 6) читать: «до 30.12.2021г.»;
- срок действия IV этапа строительства (Литер 7, 8) читать: «до 30.06.2022г.»;
- срок действия V этапа строительства (Литер 9, 10) читать: «до 30.12.2022г.»;
- срок действия VI этапа строительства (Литер 11, 12) читать: «до 30.06.2023г.»;
- срок действия VII этапа строительства (Литер 13, 14) читать: «до 30.12.2023г.»;
- в Приказе № 44 от 30.04.2019г. срок действия разрешения на строительства II, III, IV, V, VI, VII этапа строительства считать не действительным.

**Руководитель отдела архитектуры,  
градостроительства и муниципального  
земельного контроля**



**С.Б. Коблев**