


<p><b>АДЫГЭ РЕСПУБЛИК МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭТ «ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН» АРХИТЕКТУРЭМРЭ, КЪЭЛЭГЪЭПСЫГЪЭНЫМКІЭ ҮКІИ МУНИЦИПАЛЬНЭ ЧЫГУ УПЛЪЭКІУН И ОТДЕЛ</b></p> <p>385100, кь. Тэхъутэмыкъяуай, ур. Шъэумэным, ыцэкІэ шытыр, 10 тел. 96-1-21 e-mail: arch_tahtamukay@mail.ru</p>		<p><b>РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ</b></p> <p>385100, аул Тахтамукай ул. Совмена, 10 тел. 96-1-21 e-mail: arch_tahtamukay@mail.ru</p>
---	---	---

от 30.06. 2020г. № 38

В связи с обращением ООО «Атлас», в лице генерального директора Хуако М.А., по вопросу внесения изменений в разрешение на строительство № RU 010530420060001–076 от 19.06.2018г. в части продления срока действия разрешения на строительство, а именно I этапа строительства (Литер 1,2),

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

В Разрешение на строительство № RU 010530420060001–076 от 19.06.2018г., внести следующие изменения:

- срок действия I этапа строительства (Литер 1, 2) читать: «до 30.11.2020г.»;
- в Приказе № 44 от 30.04.2019г. срок действия I этапа строительства (Литер 1, 2) до 30.06.2020г. считать не действительным.

Руководитель отдела архитектуры,  
градостроительства и муниципального  
земельного контроля



С.Б. Коблев